

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчики процесса:

Руководители подразделений МКК "СФРП" (Фонд)

Периметр проекта:

Все структурные подразделения МКК "СФРП" (Фонд)

Границы процесса:

Потребность в приобретении товара , услуг , работ

Получение необходимых товаров , услуг , работ

Владелец процесса:

Кононец Павел Анатольевич

Директор

Руководитель проекта:

Пахман Егор Юрьевич

Руководитель бизнес-инкубатора

Команда проекта:

Боярская Светлана Витальевна; Ермакова Ольга Леонидовна; Кислицина Жанна Федоровна;

Пахман Егор Юрьевич; Частникова Елена Константиновна; Черняго Людмила Ярославна;

2. Обоснование выбора

Описание проблемы:

Длительный срок заключения договоров, который влечет за собой не исполнение ключевых показателей эффективности структурных подразделений Фонда.

Ключевой риск:

Не исполнение ключевых показателей эффективности структурных подразделений МКК "СФРП" (Фонд)

3. Цели и плановый эффект

Показатель	База	Цель
Сокращение срока заключения договора с контрагентом (ед. изм .р. д.)	21	13
Трудозатраты на составление договора (ед. изм. чел./час)	984	328
Количество ошибок при проверке контрагента (ед. изм. шт.)	6	0

4. Ключевые события проекта

Наименование	Начало	Окончание
Старт проекта	01.08.2024	
1. Диагностика и целевое состояние	01.08.2024	10.08.2024
1.1. Разработка текущей карты процесса	01.08.2024	15.08.2024
1.2. Сбор фактических данных	16.08.2024	30.08.2024
1.3. Разработка целевой карты процесса	16.08.2024	30.08.2024
1.4. Разработка плана мероприятий	02.09.2024	02.09.2024
2. Реализация плана мероприятий по улучшению	02.09.2024	02.09.2024
2.1. Сопровождение по защите подходов внедрения	02.09.2024	25.09.2024
2.2. Внедрение мероприятий	30.09.2024	30.10.2024
3. Анализ результатов и закрытие проекта	01.10.2024	30.10.2024
3.1. Мониторинг достигнутых результатов	01.10.2024	11.10.2024
3.2. Оформление карты достигнутого состояния процесса	14.10.2024	14.10.2024
3.3. Разработка стандарта/норматива и тиражирование	15.10.2024	27.10.2024
3.4. Закрытие проекта (отчет руководителю)	28.10.2024	30.10.2024