



1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчики процесса:

Внешние клиенты (экспортно ориентированные субъекты малого и среднего предпринимательства Сахалинской области)

Периметр проекта:

Структурное подразделение - Центр поддержки экспортной деятельности

Границы проекта:

Начало отбора субъектов МСП для участия в международных выставках на территории РФ и за рубежом

Завершение отбора участников

Владелец процесса:

Лебедева Анна Викторовна

Руководитель ЦПЭ

Руководитель проекта:

Лебедева Анна Викторовна

Руководитель ЦПЭ

Команда проекта:

Бычкова Валентина Григорьевна; Калининкова Евгения Андреевна; Прибыткова Александра Александровна; Федонькин Павел Владимирович;

2. Обоснование выбора

Описание проблемы:

Отсутствуют критерии отбора субъектов МСП для участия в международных выставках на территории РФ и за рубежом.

Ключевой риск:

Недобор участников на коллективный стенд, срыв организации мероприятия

3. Цели и плановый эффект

Показатель	База	Цель
Критерии и условия отбора субъектов МСП (ед. изм. - количество)	0	14
Сокращение времени протекания процесса (ед. изм. - часы)	635	424
Формирование реестра потенциальных участников согласно установленным критериям отбора (ед.изм. - наличие)	Нет	Да

4. Ключевые события проекта

Наименование	Начало	Окончание
Старт проекта	26.04.2024	
1. Диагностика и целевое состояние	26.04.2024	24.05.2024
1.1. Разработка текущей карты процесса	26.04.2024	05.05.2024
1.2. Сбор фактических данных	26.04.2024	07.05.2024
1.3. Разработка целевой карты процесса	10.05.2024	24.05.2024
1.4. Разработка плана мероприятий	10.05.2024	24.05.2024
2. Реализация плана мероприятий по улучшению	27.05.2024	26.08.2024
2.1. Совещание по защите подходов внедрения	27.05.2024	27.05.2024
2.2. Внедрение мероприятий	27.05.2024	26.08.2024
3. Анализ результатов и закрытие проекта	27.08.2024	17.09.2024
3.1. Мониторинг достигнутых результатов	27.08.2024	30.08.2024
3.2. Оформление карты достигнутого состояния процесса	02.09.2024	10.09.2024
3.3. Разработка стандарта/норматива и тиражирование	10.09.2024	13.09.2024
3.4. Закрытие проекта (отчет руководителю)	13.09.2024	17.09.2024

Руководитель ОИВ / ОМСУ

Руководитель проекта

Куратор от проектного офиса