

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчики процесса:

Инициатор инвестиционного проекта - субъект инвестиционной деятельности (инвестор), заинтересованный, предприниматель и осуществляющий практические действия по реализации инвестиционного проекта на территории Сахалинской области и планирующий принять участие в отборе на предоставление субсидии в целях возмещения затрат в связи с реализацией инвестиционных проектов

Периметр проекта:

Сектор анализа проектов информационно-аналитический отдел МКК "СФРП" (Фонд)

Границы процесса:

От момента предоставления бизнес-плана и финансовой модели для оценки до завершения анализа бизнес-плана и финансовой модели

Владелец процесса:

Трибунская Юлия Анатольевна
Начальник информационно-аналитического отдела

Руководитель проекта:

Кононец Павел Анатольевич
Директор МКК "СФРП" (Фонд)

Команда проекта:

Биссенова Яна Павловна; Кузнецова Вера Георгиевна; Трибунская Юлия Анатольевна;
Холоднякова Ирина Евгеньевна;

3. Цели и плановый эффект

Показатель	База	Цель
Время протекания процесса (час.)	224,5	158,5
Удовлетворенность клиента (%)	80	100
Количество обработанных документов (финансовых моделей и бизнес-планов) (шт.)	20	25

2. Обоснование выбора

Описание проблемы:

В связи с отсутствием регламентированного времени проверки и разного подхода проверки инвестиционных проектов сотрудниками, отдел получает негативные отзывы от инициаторов, которые предоставляют для проверки бизнес-планы и финансовые модели инвестиционных проектов. Отсутствие стандартов и чек-листов проверки инвестиционных проектов.

Ключевой риск:

Не верно установленные в соглашении главным распорядителем бюджетных средств показатели инвестиционных проектов исходя из некачественной проверки проектов.

4. Ключевые события проекта

Наименование	Начало	Окончание
Старт проекта	10.02.2025	
1. Диагностика и целевое состояние	10.02.2025	28.02.2025
1.1. Разработка текущей карты процесса	10.02.2025	21.02.2025
1.2. Сбор фактических данных	22.02.2025	07.03.2025
1.3. Разработка целевой карты процесса	22.02.2025	07.03.2025
1.4. Разработка плана мероприятий	10.03.2025	11.03.2025
2. Реализация плана мероприятий по улучшению	12.03.2025	12.05.2025
2.1. Совещание по защите подходов внедрения	12.03.2025	13.03.2025
2.2. Внедрение мероприятий	12.03.2025	12.05.2025
3. Анализ результатов и закрытие проекта	13.05.2025	05.06.2025
3.1. Мониторинг достигнутых результатов	13.05.2025	25.05.2025
3.2. Оформление карты достигнутого состояния процесса	26.05.2025	27.05.2025
3.3. Разработка стандарта/норматива и тиражирование	27.05.2025	03.06.2025
3.4. Закрытие проекта (отчет руководителю)	04.06.2025	05.06.2025

Министр экономического развития
Сахалинской области А.А. Успенский

Заместитель председателя Правительства
А.В. Зайцев

Министр Сахалинской области
по эффективному управлению регионом
А.А. Гоголин