



1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчики процесса:
Руководители проекты РЦК в сфере производительности труда

Периметр проекта:
Отдел РЦК в сфере производительности труда

Границы процесса:
Потребность в реализации отдельных мероприятий проекта в отдалённых районах – завершение мероприятия в СР (Совместная Работа)

Владелец процесса:
Часникова Елена Константиновна
Руководитель РЦК в сфере производительности труда

Руководитель проекта:
Кононец Павел Анатольевич
Директор МКК "СФРП" (Фонд)

Команда проекта:
Дуюнов Михаил Станиславович ; Поветьев Максим Сергеевич; Савицкий Игорь Александрович; Феоктистова Екатерина Васильевна; Часникова Елена Константиновна;

2. Обоснование выбора

Описание проблемы:
Длительный поиск данных и информации по методологии сопровождения проекта; отсутствие удалённого доступа к электронному информационному центру; снижение качества реализуемых мероприятий; потеря данных и информации; срыв командировки; поиск места проживания.

Ключевой риск:
Несвоевременное закрытие проектов.

3. Цели и плановый эффект

Показатель	База	Цель
Время протекания процесса (мин)	1050	651
Запасы (количество взаимодействий сотрудников)	11	3
Мероприятия не выполненные в срок	15	0
Время протекания процесса (дни)	2,2	1,4

4. Ключевые события проекта

Наименование	Начало	Окончание
Старт проекта	04.02.2025	
1. Диагностика и целевое состояние	05.02.2025	18.04.2025
1.1. Разработка текущей карты процесса	05.02.2025	07.03.2025
1.2. Сбор фактических данных	17.02.2025	07.03.2025
1.3. Разработка целевой карты процесса	10.03.2025	24.03.2025
1.4. Разработка плана мероприятий	25.03.2025	18.04.2025
2. Реализация плана мероприятий по улучшению	21.04.2025	06.06.2025
2.1. Сопровождение по защите подходов внедрения	21.04.2025	21.04.2025
2.2. Внедрение мероприятий	05.05.2025	06.06.2025
3. Анализ результатов и закрытие проекта	09.06.2025	23.08.2025
3.1. Мониторинг достигнутых результатов	16.06.2025	27.06.2025
3.2. Оформление карты достигнутого состояния процесса	30.07.2025	04.08.2025
3.3. Разработка стандарта/норматива и тиражирование	07.08.2025	18.08.2025
3.4. Закрытие проекта (отчет руководителю)	21.08.2025	23.08.2025

Руководитель
Министр экономического развития
Сахалинской области Успенский А.А.

Заместитель председателя Правительства
Зайцев А.В.

Министр Сахалинской области по эффективному
управлению регионом Гоголин А.А.