



1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчики процесса: Сельхозтоваропроизводители

Периметр проекта: Центр развития сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров

Границы процесса: Потребность сельхозтоваропроизводителей отдаленных районов Сахалинской области в получении услуг на месте их расположения – получение услуг на месте расположения сельхозтоваропроизводителей

Владелец процесса: Руководитель Центра развития сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Бутакова Т.В.

Руководитель проекта: Директор МКК «СФРП» Кононец П.А.

Команда проекта: Бутакова Т.В. Звягина Д.Д.

2. Обоснование выбора

Описание проблемы: Расположение центрального офиса «Мой бизнес» в г. Южно-Сахалинске не дает возможности качественного предоставления консультационных услуг сельхозтоваропроизводителям отдаленных районов Сахалинской области по вопросам развития собственного дела, о порядке предоставления мер господдержки, по оформлению и заполнению документов и пр.

Ключевой риск: Неисполнение ключевых показателей деятельности Центра развития сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров.

3. Цели и плановый эффект

Показатель	Ед. изм.	База	Цель
Время протекания процесса	мин.	400	90
Количество услуг	шт.	10	50
Количество выездов «Мобильного офиса»	шт.	15	25

4. Ключевые события проекта

Наименование	Начало	Окончание
Старт проекта	13.02.2025	
1. Диагностика и целевое состояние	13.02.2025	13.03.2025
1.1. Разработка текущей карты процесса	13.02.2025	22.02.2025
1.2. Сбор фактических данных	13.02.2025	24.02.2025
1.3. Разработка целевой карты процесса	27.02.2025	13.03.2025
1.4. Разработка плана мероприятий	27.02.2025	13.03.2025
2. Реализация плана мероприятий по улучшению	14.03.2025	13.04.2025
2.1. Совещание по защите подходов внедрения	14.03.2025	13.04.2025
2.2. Внедрение мероприятий	21.03.2025	13.04.2025
3. Анализ результатов и закрытие проекта	14.04.2025	05.06.2025
3.1. Мониторинг достигнутых результатов	14.04.2025	21.05.2025
3.2. Оформление карты достигнутого состояния процесса	22.05.2025	23.05.2025
3.3. Разработка стандарта/норматива и тиражирование	24.05.2025	02.06.2025
3.4. Закрытие проекта (отчет руководителю)	02.06.2025	05.06.2025

Руководитель
Министр экономического развития
Сахалинской области Успенский А.А.

Заместитель председателя Правительства
Зайцев А.В.

Министр Сахалинской области по эффективному
управлению регионом Гоголин А.А.